
15

3.5

5.1

5.5

5M
DZ

19

M
D
Z

3

09000010413

09000010487

3

19

4M
DZ

17
a

17a

19a

3M
DZ

20

20

Lie
lā 
iel
a

09000010488 8.7

13.7

8.7

PIRMĀ BŪVDARBU ZONA

OTRĀ BŪVDARBU ZONA

AUTOCELTNIS DEMONTĒTO BALKONU NOCELŠANAI

AUTOPACĒLĀJS STRĀDNIEKA
PACELŠANAI VIRS BALKONA LAI VARĒTU
VEIKT BALKONA MALAS ATKALŠANU UN
STIEGRU NOGRIEZŠANU

Izstrādāja

Būvinž.

Stadija Lapa Lapas

K. Barona iela 17-1, Jelgava, LV 3001, tālrunis/fakss 30 25630,
Reģ. Nr.LV43603024773,

LLU 8.dienesta viesnīcas kāpņuLLU 8.dienesta viesnīcas kāpņuLLU 8.dienesta viesnīcas kāpņuLLU 8.dienesta viesnīcas kāpņu
telpas ārsienu pārbūvetelpas ārsienu pārbūvetelpas ārsienu pārbūvetelpas ārsienu pārbūve
Jelgava, Lielā iela 19

Latvijas valsts Latvijas
Lauksaimniecības universitāte

TPTPTPTP

132 / 2013132 / 2013132 / 2013132 / 2013
Pasūtītājs:

Objekts:

Rasējums:

Pasūtījuma nr.:

M. Vutnāns

I. Brakanska

ĢENERĀLPLĀNSĢENERĀLPLĀNSĢENERĀLPLĀNSĢENERĀLPLĀNS

DOP-1DOP-1DOP-1DOP-1

Būvmateriālu krautne

Būvgružu konteiners

Sastaņu izvietojums

Pirmās būvdrabu zonas laukums

Otrās būvdrabu zonas laukums

Būvdarbu teritorijas nožogojums

APZĪMĒJUMIAPZĪMĒJUMIAPZĪMĒJUMIAPZĪMĒJUMI

Bioloģiskā pārvietojamā tualete

Šī būvprojekta __________daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas
 vadītājs                     _______________________

Sertifikāta nr.             _______________________

______________  ____________________
datums paraksts

Inese BrakanskaInese BrakanskaInese BrakanskaInese Brakanska

DOPDOPDOPDOP

Brīdinājums par būvdarbiem

*** Būvdarbus paredzēt katrai kāpņu telpai atseviški, vispirms izbūvējot pirmo kāpņu telpu (pirmā būvdarbu zona), pēc tam
izbūvējot otru kāpņu telpu (otrā būvdarbu zona).
Pirmās kāpņu telpas logu izbūves laikā ieeja/izeja ēkā tiek nodrošināta caur otro kāpņu telpu un otru ieeju/izeju ēkas
aizmugurē.
*** Konstrukciju montāžai, un citu būvdarbu veikšani kāpņu telpas logu izbūvēšanai, darbus paredzēts veikt no sastatnēm.
*** Balkonu demontāžas darbus veikt no autopacēlāja groza. Balkona malas betonu gar sienu atkalt, atklātās stiegras
      nozāģēt. Pēc stiegru nozāģēšanas balkona plātni novietot krautnē. Pirms demontāžas darbu sākšanas balkona plātni
      nostiprināt autoceltņa trosēs.
*** Pēc visu balkonu plātņu demontāžas, plātnes iekraut autotransportā promvešanai.

Pārvietojamais celtnieku dzīvojamais vagoniņš

Transporta kustība būvdarbu laikā materiālu
pievešanai un būvgružu aizvešanai

Demontēto balkonu krautne

Teritorijas norobežojoša lenta
balkonu demontāžas laikā
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