Pielikums
Gala pārskatam par projekta izpildi 
Zinātniskajā projektā „Aitu katarālā drudža vektoru – Culicoides sugu izplatība Latvijā, to kvantitatīvie rādītāji un bioloģiskās īpatnības” izvirzīto uzdevumu izpilde 

	N.

p.

k.
	Izvirzītais darba uzdevums

(saskaņā ar iesniegto projektu)
	Plānotās aktivitātes/ 

darbības

uzdevuma sasniegšanai (ja ilgtermiņa, tad pa gadiem)
	Plānotā izpilde

(gads/mēnesis)
	Faktiskā izpilde

(gads/mēnesis)
	Piezīmes

	1.
	Izveidot un aprīkot reprezentatīvas miģeļu monitoringa stacijas
	Materiālo resursu (laboratorijas iekārtas, materiāli, inventārs) plānošana un iegāde staciju ierīkošanai un eksperimentu veikšanai
	2007. jūlijs
	2007. jūlijs
	Projektā paredzēto izmaksu apjomā  iegādātas 10 kukaiņu lamatas

	
	
	Apsekot un izvēlēties piemērotas dzīvnieku novietnes kukaiņu lamatu uzstādīšanai
	2007. jūnijs
	2007. jūnijs
	

	
	
	Uzstādīt kukaiņu lamatas
	2007. jūlijs
	2007. jūlijs
	

	2.
	Raksturot miģeļu sugu sastāvu un izplatību Latvijā
	Vasaras sezonās (aprīlis līdz oktobris) vienu reizi nedēļā iegūt reprezentatīvu kukaiņu paraugu ar kukaiņu lamatām
	2009. augusts
	2007. gada 15. novembris
	Iegūti 17 kontrolparaugi 10 darba stacijās: kopā 168

	
	
	Apgūt miģeļu sugu, dzimumu un nosacītā vecuma identifikācijas metodes
	2007. marts
	2007. marts
	Projekta sagatavošanas stadijā 2 pētnieces apguva metodes Itālijas zooprofilakses eksperimentālajā institūtā.

	
	
	Izdarīt iegūto kukaiņu paraugu identifikāciju
	2009. augusts
	2007. gada 15. novembris
	Veikta pirmo 17 kontrolparaugu identifikācija

	3.
	Noskaidrot vektoru gada dinamiku, periodus ar augstāko miģeļu aktivitāti un no miģelēm brīvus periodus
	Sagatavot un uzturēt elektronisko datu bāzi par kukaiņu identifikācijas rezultātiem katrai darba stacijai 
	2007. septembris
	2007.gada 15. novembris
	Sagatavota datu bāzes matrica un daļēji ievadīti uzkrātie dati

	
	
	Izpildīt iegūto rezultātu analīzi atbilstoši darba uzdevumam
	2007. novembris; 2008. novembris; 2009. augusts
	2007.gada 15. novembris
	Analīzes dati parādīti projekta realizācijas 1.gada izpildes atskaitē

	4.
	Sagatavot rekomendācijas monitoringam potenciālā vīrusa ievešanas gadījumā Latvijā
	Izstudēt pieejamo literatūru un normatīvos dokumentus par vīrusa monitoringu slimības skartajās ES valstīs
	2008. augusts
	
	

	
	
	Sagatavot rekomendācijas balstoties uz kukaiņu izmeklējumu rezultātiem un citu valstu pieredzes
	2009. augusts
	
	

	5.
	Sagatavot ziņojumu Eiropas Komisijai par epidemioloģisko stāvokli Latvijā
	Sagatavot ziņojumu Eiropas Komisijai par epidemioloģisko stāvokli Latvijā
	2007. novembris; 2008. novembris; 2009. novembris
	2007.gada 15. novembris
	Sniegta informācija Pārtikas un veterinārajam dienestam, kas EK darba grupā izmanto pētījumā iegūtos datus

	6.
	Sagatavot publikāciju par epidemioloģisko stāvokli Latvijā
	Sagatavot publikāciju par epidemioloģisko stāvokli Latvijā
	2008. marts
	
	

	7.
	Aprobēt vīrusa identifikācijas metodes miģeļu populācijā
	Studēt zinātnisko literatūru par vīrusa noteikšanu kukaiņos
	2007. novembris
	2007. gada 15. novembris
	Izstudēti 7 literatūras avoti par vīrusa identifikācijas molekulāri bioloģisko metožu pielietošanu 

	
	
	Apgūt izvēlēto metodi
	2008. septembris
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