
 
 
 

Vienošan ās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002 sta rp Valsts izgl ītības 
att īst ības aăentūru un LLU kā sadarb ības partneri kop ā ar Latvijas valsts 
aug Ĝkop ības instit ūtu, Pārtikas droš ības, dz īvnieku vesel ības un vides zin ātnisko 
instit ūtu, Latvijas Universit āti, Valsts Prieku Ĝu laukaugu selekcijas instit ūtu un Valsts 
Stendes graudaugu selekcijas instit ūtu   par projekta "M ūsdien īgas zin ātnes 
materi āltehnisk ās bāzes pilnveide lauksaimniec ības resursu izmantošanas un 
pārtikas Valsts noz īmes pētniec ības centra ietvaros" ieviešanu no 01.07.2013. l īdz 
30.11.2013. 

Nr. 5                                                                 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002 

Date of Sale 

Projekta mērėis ir pilnveidot zinātnisko un pētniecības 

aprīkojumu un izveidot tā darbībai atbilstošu infrastruktūru, lai 

nodrošinātu mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi pētniecības aktivitātēm 

LRP VNPC, tādējādi sekmējot pētniecības intelektuālā potenciāla 

attīstību, kā arī nodrošināt nepieciešamos informācijas resursus un to 

pieejamību. 

Projekta īstenošana uzsākta 2012. gada 2. janvārī un projekts 

tiek īstenots līdz 2015. gada 31. augustam.  

Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas sastāda 5471795,00 

LVL.  

Periodā no 01.07.2013. līdz 30.11.2013. izsludināti konkursi 

par LLU AAZL būvniecību un AAZI mācību un pētniecības bāzes 

rekonstrukciju un Salīdzinošās pataloăijas laboratorijas būvniecību un 

VMF esošo telpu pielāgošanu Mikrobioloăijas un parazitoloăijas 

laboratorijas vajadzībām , kā arī par šo objektu būvuzraudzību. 

SaskaĦā ar noslēgtajiem sadarbības līgumiem LLU VMF 

iegādāta  projektā paredzētā aparatūra un  iekārtas. 

Veiksmīgi noslēdzies iepirkums un sagatavoti sadarbības 

līgumi par zinātnisko iekārtu piegādi LLU PTF un VMF vajadzībām.  

 Tiek turpināts darbs pie nākamo iepirkumu dokumentācijas 

sagatavošanas. 

 Uzdevumi nākošajam pārskata periodam  

- Piešėirtā avansa apguves kontrole atbilstoši projekta 

ieviešanas līgumam;  

- Projektā paredzēto renovācijas, rekonstrukcijas un jaunu 

būvniecības darbu, kā arī  iekārtu, aprīkojuma un tehnoloăiju iegādēm 

paredzētā budžeta pietiekamības kontrole.  




