
 

 

 

Vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002 starp Valsts izglītības 
attīstības aăentūru un LLU kā sadarbības partneri kopā ar Latvijas valsts 
augĜkopības institūtu, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko 
institūtu, Latvijas Universitāti, Valsts PriekuĜu laukaugu selekcijas institūtu un Valsts 
Stendes graudaugu selekcijas institūtu  par projekta "Mūsdienīgas zinātnes 
materiāltehniskās bāzes pilnveide lauksaimniecības resursu izmantošanas un 
pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros" ieviešanu no 02.01.2012. līdz 
30.06.2012. 

Nr. 1                                                                 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002 

Date of Sale 

Projekta mērėis ir pilnveidot zinātnisko un pētniecības 

aprīkojumu un izveidot tā darbībai atbilstošu infrastruktūru, lai 

nodrošinātu mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi pētniecības 

aktivitātēm LRP VNPC, tādējādi sekmējot pētniecības 

intelektuālā potenciāla attīstību, kā arī nodrošināt 

nepieciešamos informācijas resursus un to pieejamību. 

Projekta īstenošana uzsākta 2012. gada 2. janvārī un 

projekts tiek īstenots līdz 2015. gada 31. augustam.  

Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas sastāda 

5471795,00 LVL.  

Periodā no 01.01.2012 līdz 30.06.2012. izsludināti 

publisko iepirkumu konkursi projektēšanas un 

autoruzraudzības pakalpojumu veikšanai LLU Agrāro analīžu 

zinātniskās laboratorijas (turpmāk-AAZL) būvniecībai un Augu 

aizsardzības zinātniskā institūta (turpmāk -AAZI) mācību un 

pētniecības bāzes rekonstrukcijai kā arī Veterinārmedicīnas 

fakultātes (turpmāk-VMF) salīdzinošās pataloăijas laboratorijas 

būvniecībai un esošo telpu pielāgošanai Mikrobioloăijas un 

parazitoloăijas laboratorijas vajadzībām.   

 Izsludināts konkurss par zinātnisko iekārtu, tehnoloăiju 

un aprīkojuma iegādi. 

 Tiek turpināts darbs pie nākamo iepirkumu 

dokumentācijas sagatavošanas. 

 Uzdevumi nākošajam pārskata periodam  

- Piešėirtā avansa apguves kontrole atbilstoši projekta 

ieviešanas līgumam;  

- Projektā paredzēto renovācijas, rekonstrukcijas un 

jaunu būvniecības darbu, kā arī  iekārtu, aprīkojuma un 

tehnoloăiju iegādēm paredzētā budžeta pietiekamības kontrole.  


