Paskaidrojuma raksts darba organizācijai
Darba organizācijas projekts (DOP) izstrādāts pamatojoties uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes iesniegumu. Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem.

Darba apstākļi

Būvlaukuma reljefs ir līdzens. Esošā apbūve ir ar vidēju intensitāti un blīvumu. Balkonu demontāžas laikā ēkas ekspluatācija netiek pārtraukta, jo tiek mainīta tikai fasādes daļa, kas ir norobežota ar norobežojošo lentu. Piebraukšana paredzēta no Jāņa Čakstes bulvāra. Būvlaukumā materiālu  un celtniecības vajadzībām nepieciešamo būvju izvietošana, nožogojuma izvietošana norādīta darba organizācijas ģenerālplānā DOP-1.

Plānotie darbi

· Teritorijas norobežošana, autoceltņa un autopacēlāja izvietošana esošo balkonu demontāžas darbu veikšanai;

· Esošo balkonu konstrukciju demontāža un izvietošana krautnē;

· Demontēto balkona konstrukciju aizvešana no teritorijas;

· Demontēto balkonu vietas sagatavošana siltināšanai;

· Pagaidu norobežojuma izveide
Būvlaukuma organižēšanas galvenās prasības

Būvlaukums ir ar pagaidu norobežojošo lentu norobežota teritorija, kurā notiek demontāžas darbi.
Būvlaukumā darba organizāciju nosaka un kontrolē noteikumi, kas visām attiecīgajām personām jāievēro. Par būvlaukuma darba organizācijas iekšējās kārtības un apsardzes noteikumu realizāciju atbildīgs ir objekta būvdarbu vadītājs. Par būvlaukuma fizisko apsardzi atbilstoši šo noteikumu prasībām ir atbildīgs ģenerālbūvuzņēmējs.
Lai izvairītos no nepiederošu personu iekļūšanu bīstamajā zonā, būvdarbu zona jānorobežo ar pagaidu norobežojošo lentu.

Būvobjektā izvietojama materiālu krautne.
Objektā ugunsdrošības nodrošināšanai izvietojams ugunsdzēsības stends, kas aprīkots ar pirmās nepieciešamības ugunsdzēsības līdzekļiem.

Būvdarbu nodrošināšanu ar ūdensapgādi, elektroapgādi no esošajiem tīkliem, būvnieks vienojas ar pasūtītāju.

Demontāžas darbi

Atbildīgais būbdarbu vadītājs koordinē demontāžas darbus, tā lai tehnoloģiski netiku pārkāpti ēkas eklpluatācijas nosacījumi un netiktu pārslogotas konstrukcijas, demontēti neatslēgti no tīkla komunikācijas vai konstrukcijas, kas sevī satur darbojošos tīklus.

Esošo balkonu demontāžu veikt no autopacēlāja groza. Balkona konstrukciju iepriekš piestiprināt autoceltņa stropēs , lai novērstu balkona konstrukcijas nokrišanu demontāžas laikā. Pēc stiegru nogriezšanas balkona plātni nocelt un novietot krautnē. Visi balkonu konstrukciju demontāžas darbi veicami no pacēlāja groza kurš ir pacelts virs plātnes. Nav pieļaujama strādnieku un tehnikas atstāšana zem plātnes demontāžas laikā. Pēc balkona plātnes demontāžas stiprinājuma elementus (stiegras) nogriezt vienādi ar sienas plakni un izlīdzināt ar cementa javas apmetumu.
Galvenie pasākumi darba aizsardzībā

Visi darbi jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, kā arī ievērojot LR spēkā esošos saistītos likumus un noteikumus.

Visiem strādniekiem, pirms sākt darbus būvobjektā, obligāti jāizpilda pirmreizējā darba drošības, ugunsdrošības instruktāža. Ja strādnieks sekmīgi nokārtojis instruktāžu, viņš parakstās darba drošības žurnālā. Pie kopējiem darba aizsardzības žurnāliem obligāti japievieno apakšuzņēmēju darba aizsardzības žurnālu kopijas, kur parakstījušies visi apakšuzņēmēju strādnieki kuri veiks būvdarbus būvobjektā. Strādniekiem jāzin vispārējie darba drošības noteikumi, ugunsdrošības noteikumi, vispārējie objekta noteikumi, noteikumi par rokas elektroinstrumentu lietošanu un katram atbilstoši profesijas noteikumiem.

Objektā aizliegts strādāt un atrasties bez aizsargķiveres. Ja tiek konstatēti mašīnu, mehānismu vai elektroiekārtu bojājumi, tad nekavējoties jāziņo darbu vadītājam. Ugunsgrēka gadījumā jāziņo darba vadītājam un objekta administrācijai. Ugunsgrēka likvidācijai vai lokalizācijai jāizmanto būvlaukumā esošo ugunsdzēsības aprīkojumu. Nepieciešamības gadījumā jāizsauc ugunsdzēsēji.

Būvlaukumā strādājošiem obligāti jāievēro šādi būvlaukuma drošības noteikumi:

· Ieejot būvlaukumā visu laiku jānēšā aizsargķiveres;
· Veicot darbus, kuru darba procesā nepieciešams lietot individuālos aizsardzības līdzekļus, obligāti tie jālieto;

· Alkohola, narkotiku vai citas psihotropās vielas lietošana būvlaukumā kategoriski aizliegta;

· Aizliegts būvlaukumā ienest alkoholu, narkotikai vai citas psihotropās vielas;

· Celtniecības laikā aizliegts pārslogot ēkas konstrukcijas;

· Visiem elektrības kabeļiem jābūt ar gumijas izolāciju un sazemētiem;
· Aizliegts izmantot bojātus pagarinātājus, visiem savienojumiem jābūt atbilstošiem drošības noteikumiem;

· Izmantot tikai ES standartiem atbilstošus elektrosadales skapjus;

· Lai novērstu negadījumus, būvlaukumā visu laiku jāuztur tīrība un kārtība;

· Būvlaukumā jābūt pirmās palīdzības mediciniskajai aptieciņai, kuras atrašanās vietai jābūt norādītai;

· Objektā izvietojams informatīvas norādes: ugunsdzēšamais inventārs, medicīniskā aptieciņa, u.c.;

· Pirms darbu uzsākšanas pārbaudīt: vai pietiekami apgaismota darba vieta, vai ir brīvi pieejams ugunsdzēsības aprīkojums

Izmantojamo instrumentu un palīgierīču kvalitāte

Cēlējmehānismiem un to palīgierīcēm, ko paredzēts izmantot kravu celšanai, ir jābūt ar pārbaudes norādēm.

Vides aizsardzības prasības

Būvdarbi veicami un organizējami tā lai tie neradītu kaitējumu apkārtējai videi.

Veicot būvdarbus : jāsaglabā esošie koki, zaļā zona un apstādījumi.

Atkritumu savākšanai, tai skaitā celtniecības, uzstādīts konteiners. Būvgruži no augšējiem stāviem (ja augstums pārsniedz 1.5m) jānovada pa slēgtām renēm, nedrīkst mest pa tiešo. Visi toksiskie un ātri uzliesmojošie priekšmeti jāglabā noslēgtos traukos vai noslēgtās telpās.

Nedrīkst piesārņot grunti ar netīriem ražošanas un sadzīves notekūdeņiem.

Būvinženieris:_________________/I. Brakanska/
